



仙桃市应急管理局

请输入搜索关键词

搜索



首页>仙桃市应急管理局>政府信息公开>法定主动公开内容>其他主动公开内容>公示公告

索引号	011378025/2026-15491
信息类别	应急管理
发布机构	仙桃市应急管理局
发文日期	2026-05-19
文号	无
效力状态	有效
标题	仙桃市湖北光大新材料股份有限公司综合办公楼建设项目“5·24”一般高处坠落事故调查报告

仙桃市湖北光大新材料股份有限公司综合办公楼建设项目“5·24”一般高处坠落事故调查报告



附件

湖北光大新材料股份有限公司综合办公楼建设项目“5·24”一般高处坠落事故调查报告

2023年5月24日14时50分左右，位于沙嘴办事处辖区湖北光大新材料股份有限公司综合办公楼建设项目施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡（死者张培胜，男，57岁，仙桃市彭场镇人），直接经济损失约127.5万余元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《湖北省安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2023年6月2日，市人民政府批准成立由市应急管理局牵头，市总工会、市公安局、市住建局等部门人员组成的湖北光大新材料股份有限公司综合办公楼建设项目“5·24”一般高处坠落事故调查组，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了事故企业存在的问题，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况。



1. 建设单位:

①湖北光大新材料股份有限公司（以下简称：湖北光大）。
法定代表人：李重兴；成立于 2006-08-08，注册资本：1225 万元人民币，营业期限：2006-08-08 至 无固定期限，统一社会信用代码：91429004790579124A，企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），工商注册号：429004000025850，纳税人识别号：91429004790579124A，组织机构代码：79057912-4，登记机关：仙桃市市场监督管理局，住所：仙桃市刘口工业园，经营范围：无纺布生产及其制品的加工；农用无纺布的生产及批发、零售；汽车维修、保养；混空轻烃燃气生产、销售；混空轻烃燃气管道安装；无纺布生产设备的生产及销售。

②湖北立锋商贸有限公司（以下简称：湖北立锋）。法定代表人：贺敬华；成立日期：2014 年 07 月 28 日，注册资本：200 万元，统一社会信用代码：9142900430972674XC，企业类型：有限责任公司（自然人独资），工商注册号：429004000093701，纳税人识别号：9142900430972674XC，组织机构代码：30972674-X，营业期限：2014-07-28 至 2034-07-27，登记机关：仙桃市市场监督管理局，住所：仙桃市沙嘴办事处仙桃大道天下时代广场幢 1 单元 15 楼 B1502，经营范围：无纺布、无纺布制品、塑料制品、纸制品的销售；I、II 类医疗器械的销售；日用百货、五金建材、化工产品（不含危险品）、石化产品（不含成品油）销售；房屋租赁；商务信息咨询。经营本企业货物或技术进出口（依法须经



批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 施工单位：

①湖北宏教工程建筑有限公司（以下简称：湖北宏教），法定代表人：王烈武；2005-11-11 成立，注册资本 620 万元人民币，统一信用代码：91429004780922400U，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：2005-11-11 至 2020-11-10，住所：仙桃市仙桃大道 60 号（图书馆 12 楼），经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金 5 倍的房屋建筑工程的施工（凭资质证经营）。湖北光大新材料股份有限公司综合办公楼建设项目 1-4 层由该单位承建。

②湖北龙飞建筑工程有限公司（以下简称：湖北龙飞）。法定代表人：许思凯；2020-09-08 成立，注册资本 1000 万元人民币，统一信用代码：91429004MA49K5Y87J，企业类型：有限责任公司（自然人独资），营业期限：2020-09-08 至 无固定期限，住所：仙桃市桃源大道 84 号，于 2021 年 4 月 16 日取得建筑工程施工总承包三级资质，证书有效期至 2025 年 11 月 22 日，于 2021 年取得安全生产许可证，证书有效期至 2024 年 1 月 8 日；经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），建筑劳务分包，住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育场地设施工



程施工,金属门窗工程施工,土石方工程施工,家用电器安装服务,园林绿化工程施工,建筑材料销售,五金产品批发,电气设备销售,金属制品销售,五金产品零售,房屋拆迁服务,住宅水电安装维护服务,建筑工程机械与设备租赁,地质灾害治理服务,城市绿化管理。湖北光大新材料股份有限公司综合办公楼建设项目 5-10 层由该单位承建。

（二）事故工程项目概况

项目名称：湖北光大新材料股份有限公司综合办公楼建设项目。

湖北光大新材料股份有限公司综合办公楼建设项目由湖北光大负责出土地（总建筑面积：3600 m²），湖北立锋商贸有限公司负责出资承建。2017 年 1 月 23 日，湖北立锋与湖北光大签订合作建设协议。协议中约定工程项目为 10 层，工期：口头商定为 2 年，工程竣工后，1-2 层使用权归湖北光大所有，3-7 层使用权归湖北立锋所有，8-10 层 60% 使用权归湖北光大所有，40% 使用权归湖北立锋所有。

2017 年 5 月 30 日，湖北立锋与湖北宏教签订《建设工程施工合同》。合同中约定湖北立锋以价款：人民币玖佰壹拾肆万叁仟叁佰壹拾元（9143310.00 元）发包给湖北宏教，未定工期。湖北宏教 2017 年 6 月进场施工，该项目动工时建设单位未办理《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》，无监理单位。2017 年 7 月 17 日，仙桃市建筑市场管理站对湖北光大下达



了《建筑工程违法行为告知书》（仙建告字〔2017〕15号），该项目整体停工。2017年10月12日，建设单位办理了《建设工程规划许可证》（鄂规工程429004201700062、建字第公〔2017〕第041号）。许可内容：建设单位：湖北光大新材料股份有限公司，建设项目名称：办公楼、检测楼，建设位置：仙桃市沙嘴办事处博雅大道北侧，建设规模：总建筑面积：叁仟陆佰平方米（1栋10F）。2017年12月，湖北宏教将湖北光大新材料股份有限公司综合办公楼建设项目（共10层）建设至4层。2017年12月20日，仙桃市建筑市场管理站对湖北光大下达了停工通知书仙建停字第（2017016）号，该建设项目整体停工。2018年4月18日，仙桃市规划局向仙桃市城市管理执法局转办湖北光大新材料股份有限公司综合办公楼建设项目违法建设认定书（编号〔2018〕3-005），认定该项目未按照《建设工程规划许可证》批准的内容进行建设。该项目整体停工至2022年9月。

2022年11月1日，湖北龙飞法定代表人许思凯授权委托荣赛祥为湖北龙飞委托代理人，委托事项：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改湖北光大新材料有限公司办公检测综合楼协议（项目名称）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由湖北龙飞承担；委托期限：六个月，项目负责人：荣赛祥。2022年11月8日，湖北立锋与湖北龙飞签订工程合同书，由湖北龙飞承建5至10层，承包范围：水电安装、消防、弱电、混凝土、钢筋、模板、脚手架以及垂直运输机械。合同以包工包料的形式



按 1090.00 元/m²的价格（总面积约为 4000 多平方米）进行结算（实际由贺敬华提供砌块砖、混凝土等材料），钢筋、黄沙水泥、外围脚手架由湖北龙飞委托代理人荣赛祥自行提供。工程合同书未定工期，无监理单位，湖北光大未办理建筑工程施工许可手续，擅自开工建设。截止 2023 年 5 月 24 日，该建设项目实际已建成面积约 7000 m²（1 栋 10 层）。

2023 年 3 月，湖北龙飞委托代理人荣赛祥与自然人汪先华达成口头协议，由汪先华、吴振华、熊革、张培胜（死者）等 13 人负责 5-10 层砌墙、拖砖、合灰（包工不包料），机械设备、材料由荣赛祥提供。

2023 年 4 月上旬，汪先华带领砌墙工程施工小组吴振华、熊革、张培胜（死者）等 13 人进场作业，汪先华安排张培胜及两名小工（一名上砖、一名合灰）拖运砌块砖，2023 年 5 月 24 日下午 14 时 50 分许，张培胜在发现 10 层物料提升机与墙体连接的右侧横向受力钢管变形，在更换钢管过程中发生高处坠落事故。

（三）事故现场情况


事故现场位于湖北光大新材料股份有限公司综合办公楼建设项目 10 层物料提升机与墙体连接处，现场均未设置临边安全防护设施。事发现场不符合建筑施工现场相关技术规范要求^{①②}。

①：《建筑施工现场安全防护设施技术规程》（DB42/T 535-2020）第 4.9.1 条“施工电梯、物料提升机楼层停层平台应按 JGJ130《建筑施工扣件式钢管脚手架安全





图 1：事故现场物料提升机与主体结构之间防护图片



注：1- $\Phi 48.3 \times 3.6$ mm 钢管 2-防护门 3-吊笼 4-建筑模板面

图 2：物料提升机与楼层出入口防护平面图

技术规范》相关要求搭设，平台面应满铺脚手板并牢固固定”；

②：《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）第 6.2.2 条“停层平台的搭设应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 及其他相关标准的规定，并能承受 3kN/m^2 的荷载”，物料提升机与主体结构之间应搭设停层平台，并满铺脚手板以防高空坠落等事故。



二、事故发生经过、报告和救援情况

（一）事故发生经过

经现场勘查、调阅资料、调查取证、人员问询、综合分析，还原事故发生经过如下：

2023年5月24日下午14时30分许，汪先华与吴振华、熊革等9人在5楼砌墙，张培胜用炮车将砌块砖从1楼地面通过物料提升机运至10层，供瓦工砌墙。14时50分许，张培胜在搬运砌块过程中发现10层物料提升机与墙体连接的右侧横向受力钢管变形，影响砌块砖搬运，在未采取任何安全防护措施的情况下更换钢管，在更换过程中，失足从10层物料提升机与墙体连接处坠落。

（二）事故信息报告和善后工作情况

5月24日下午15时50分许，物料提升机的操作员发现有人坠落后，分别拨打了120、110，工人陈长才分别电话告知湖北立锋公司负责人贺敬华、湖北龙飞公司委托代理人荣赛祥此事，16时15分左右，120、110先后到达现场，经现场医护人员现场确认，张培胜已无生命体征。随后，殡仪馆工作人员将死者遗体运至仙桃市殡仪馆。

5月24日，沙嘴办事处接到报告后，立即向市政府、市应急管理局报告了事故相关情况，市应急管理局依照事故报告程序分别向省应急管理厅和市人民政府进行了报告。

事故发生后，市应急管理局、沙嘴办事处、沙嘴派出所相关



人员第一时间赶到事故现场，沙嘴办事处迅速成立善后工作专班，组织事故单位负责人与死者家属进行调解，双方于5月26日达成赔偿调解协议，善后事宜得到妥善处理，没有造成负面社会影响。

（三）人员伤亡和直接经济损失

死者 [REDACTED]，男，身份证号码为 [REDACTED]，现年 [REDACTED] 岁，家庭住址：仙桃市 [REDACTED]。此次事故造成直接经济损失 127.5 万元。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

砌块砖搬运工张培胜（死者）在未采取任何安全防护措施、不具备相应资质的情况下，擅自更换第 10 层物料提升机与墙体连接的右侧横向受力变形钢管，不慎坠落。

（二）管理原因

1. 湖北光大公司，未按规定严格执行工程建设程序办理相关手续，未依法履行工程建设单位安全生产管理职责。

2. 湖北立锋公司，未按规定严格执行工程建设程序办理相关手续，未依法履行工程建设单位安全生产管理职责。

3. 湖北龙飞公司，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；未安排专门人员在作业现场进行安全管理，对作业人员违规进行高处作业的行为未能及时发现并制止；未聘请具有资质人员进行作业。



（三）事故性质

事故调查组认定，湖北光大新材料股份有限公司综合办公楼建设项目“5·24”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、有关辖区政府及部门履行职责的情况

（一）沙嘴街道办事处

2022年6月27日，沙嘴街道办事处向仙桃市城市管理执法局去函，请仙桃市城市管理执法局对湖北光大新材料股份有限公司综合办公楼建设项目未按规定审批建设的违法行为予以行政处罚，以推动该企业早日复工投产。2023年1月13日，沙嘴街道办事处所属执法中心工作人员发现湖北光大新材料股份有限公司综合办公楼建设项目已建至10层，且有向上继续建设的迹象，立即组织工作人员对其建设项目施工人员进行劝离，并在其工地大门张贴了《沙嘴街道办事处停工通知书》，要求施工单位不得继续向上建设。按照市城市管理执法局与沙嘴街道办事处签订的《赋权事项承接确认书》（序号2）划定的职责边界，街道仅负责“对未取得建设工程规划许可证进行建设的此类违法行为进行处罚”“对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的此类违法行为”不在街道职权之列。沙嘴街道办事处未认真落实属地安全生产管理责任，对辖区内的建设项目安全生产检查督促不力。

（二）仙桃市城市管理执法局

2021年12月29日，仙桃市城市管理执法局函告市自然资



源和规划局重新详细认定湖北光大新材料股份有限公司办公楼、检测楼违法行为。2022年3月23日，仙桃市自然资源和规划局对市城市管理执法局复函：经该局执法人员踏勘测量和查阅资料，湖北光大新材料股份有限公司办公楼、检测楼项目违反规划审批内容违规建设，审批占地面积360 m²，实际建设占地面积756.02 m²。严重影响城市规划，不属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的情形”。2022年3月，市治违办要求城区各街道摸排登记上报存量违法建设相关情况，沙嘴街道办事处将该项目作为存量违建上报治违办。2022年6月27日，沙嘴街道办事处向仙桃市城市管理执法局去函，请予对湖北光大新材料股份有限公司办公楼、检测楼未按规划审批建设的违法行为予以行政处罚，仙桃市城市管理执法局依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条后款规定，口头要求业主自行拆除违建部份。仙桃市城市管理执法局作为城区违法建设项目治理牵头部门，未认真履行城区违法建设项目安全生产管理责任，对违法建设项目安全生产监管不力。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

张培胜，砌块砖搬运工，在未采取任何安全防护措施的情况下，违规作业。对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，免于追究责任。

（二）建议追究刑事责任人员



荣赛祥，湖北光大新材料股份有限公司综合办公楼建设项目负责人，作为该项目安全生产第一责任人，未履行安全生产管理人员法定职责，在该项目未办理建筑工程施工许可证且施工现场1-10层（共10层）停层平台未按规定搭设，均未设置临边安全防护设施。雇佣不具备资质的农民工在无任何安全防护措施的情况下施工作业，对事故发生负有直接责任，因涉嫌构成犯罪，建议由公安机关依法追究其刑事责任。

（三）建议给予行政处罚单位

1. 湖北光大公司，未依法履行工程建设单位安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法给予行政处罚。

2. 湖北立锋公司，未依法履行工程建设单位安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法给予行政处罚。

3. 湖北龙飞公司，未依法履行施工单位安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法给予行政处罚。

（四）建议给予行政处罚人员

1. ，湖北光大公司法定代表人，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任，建议由仙桃市应急管理局依法给予行政处罚。

2. ，湖北立锋公司法定代表人，未依法履行主要负责



人安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任，建议由仙桃市应急管理局依法给予行政处罚。

3. [REDACTED]，湖北龙飞公司法定代表人，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任，建议由仙桃市应急管理局依法给予行政处罚。

（五）建议问责单位及有关公职人员

1. 建议仙桃市沙嘴街道办事处党工委按照干部管理权限对涉及有关党员和公职人员履职不到位的问题予以处理，并将处理结果报仙桃市纪委监委及仙桃市安全生产委员会办公室备案。

2. 建议仙桃市沙嘴街道办事处向仙桃市人民政府作出深刻的书面检查，并报仙桃市安全生产委员会办公室备案。

3. 建议仙桃市城市管理执法局党组按照干部管理权限对涉及有关党员和公职人员履职不到位的问题予以处理，并将处理结果报仙桃市纪委监委及仙桃市安全生产委员会办公室备案。

4. 建议仙桃市城市管理执法局向仙桃市人民政府作出深刻的书面检查，并报仙桃市安全生产委员会办公室备案。

六、事故防范和整改措施建议

（一）进一步落实企业安全生产主体责任。建筑施工企业要深刻吸取事故教训，增强安全发展责任意识，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，完善安全操作规程和隐患排查制度。加强安全培训，增强员工素质。严格审查作业人员相关资格证件，依法依规从事建设和施工活动。



（二）加强隐患排查治理。各生产经营单位要高度重视高处作业风险，开展高处作业安全隐患专项安全检查，从责任划分、资质审查、教育培训、安全交底、装备配备、装备使用、安全措施、现场管理、应急演练等方面全面排查安全隐患，落实整改措施，做到安全责任、安全投入、安全培训、安全管理、应急救援“五到位”，防范高处坠落事故发生。

（三）加强行业安全监管。行业监管部门要进一步提高对建设领域安全生产工作极端重要性认识，加强建设行业安全监管，强化以小散零星施工活动、高处作业施工活动为重点的安全检查力度，督促生产经营单位落实建筑施工安全生产五方主体责任，严厉打击建设领域违法违规行为，确保建设领域生产安全。

（四）加强属地安全管理。各地要认真落实“党政同责、一岗双责”责任，加强组织领导与统筹协调，盯紧建筑施工等高风险重点领域，加大日常监督检查力度，强化以小散零星施工活动、高处作业施工活动为重点，提高安全检查的深度和广度，督促生产经营单位落实各项安全防范措施，遏制生产安全事故发生。

湖北光大新材料股份有限公司综合办公楼
建设项目“5·24”一般高处坠落事故调查组

2023年12月15日





扫一扫在手机上查看当前页面



站点地图



联系我们



网站声明

仙桃市人民政府办公室主办 | 仙桃市政务服务和大数据管理局承办 | 联系方式(政府网站编辑部)：
0728-3490281

政府网站标识码：4290040001 | 鄂公网安备 42900402000120号 | 鄂ICP备06003809号 |
版权所有

