

首页 (/) / 公开 (/gk/1.html) / 重点领域信息公开 (/gk/zdlyxxgk/1.html) /
事故信息 (/gk/zdlyxxgk/sgxx/1.html) / 正文

西安灞桥“12·17”一般高处 坠落事故调查报告

发布时间：2026-02-18 16:23 来源：应急管理局

2025年12月17日14时25分许，灞桥区半引路交通干线建设机电改造项目发生一起高处坠落事故，致1人死亡，直接经济损失约181.2万元（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）等法律法规，2025年12月22日，经市政府批准，成立了由市应急管理局为组长单位，市公安局、市总工会、市住建局、市交通局、灞桥区人民政府等单位组成的西安灞桥“12·17”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故进行提级调查，并邀请市纪委监委、西安铁路监督管理局、太原市人民政府、河北区人民政府派员参加，聘请相关专家参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问谈话、专家论证和综合分析研判，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改措施和改进工作的建议。

经调查认定，西安灞桥“12·17”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

1.施工单位：中铁三局集团建筑安装工程有限公司（以下简称：中铁三局建安公司），经营范围：建筑工程施工总承包等。

2.监理单位：天津新亚太工程建设监理有限公司（以下简称：新亚太监理公司），经营范围：建设工程监理、公路工程监理、水运工程监理、水利工程监理等。

3.劳务分包单位：山西鑫鸟巢建筑劳务股份有限公司（以下简称：鑫鸟巢劳务公司），经营范围：建筑劳务分包、企业管理咨询、建筑工程等。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年6月18日项目经理部编制了《钢格栅地面专项施工方案》（以下简称：方案），6月20日报经新亚太监理公司项目监理部审查实施。8月27日，鑫鸟巢劳务公司开始进行钢格栅施工作业，12月15日完成19轴至23轴自然通风口钢格栅施工区域78米钢格栅铺设。

12月17日7时许，鑫鸟巢劳务公司项目现场技术负责人闫某威安排焊工班组长程某斌对铺设的钢格栅进行安装固定。随后，程某斌带领组员贺某华从23轴开始由南向北进行作业，因前期铺设的两块钢格栅规格尺寸与通风口尺寸不匹配，需将通风口已铺设的钢格栅拖出重新切割后再拼装固定，其中程某斌负责切割，贺某华负责划线、拖拽并铺设规整，2人在临边洞口作业存在高处坠落风险的情况下均未佩戴安全带。

14时25分许，2人作业至19轴与P轴交叉处（安装固定完成约66米钢格栅），贺某华在拖拽钢格栅时不慎从通风口坠落至通风井内（地下一层）人行疏散通道（坠落高度约9.8米）。

程某斌看到后立即查看贺某华受伤情况后，14时39分，程某斌向工友张某东电话告知情况。14时42分，程某斌在拨打120急救电话后向闫某威电话报告此事，闫某威随后分别向公司现场技术负责人王某龙、现场负责人李某电话报告此事；14时50分许，王某龙、闫某威、张某东先后到达现场。此时，中铁三局建安公司安全员耿某亨刚好巡查到此处并查看了情况。15时10分许，120急救车到达事发现场将贺某华送往西安医学院第二附属医院救治。16时26分，贺某华经医院抢救无效死亡。

（二）事故信息接报及善后处置情况

1.事故信息接报情况

14时59分，中铁三局建安公司项目安全总监周某兵在接到耿某亨的电话报告后立即向中铁三局建安公司项目经理牛某飞电话报告此事，16时10分许，牛某飞赶到医院后并向公司副总经理李某双电话报告此事。

16时30分许，市应急管理局接市政府通知后，派员前往西安医学院第二附属医院核实工人受伤事宜。17时05分许，市、区两级应急管理部门先后到达医院了解情况时，牛某飞报告了事故情况，随后市、区两级应急管理部门会同公安机关到达事故现场。经公安机关勘查，贺某华倾向于高坠死亡。事故发生后，中铁三局建安公司项目经理牛某飞未按规定时限上报事故情况，属于迟报。

2.人员伤亡和直接经济损失情况

贺某华，系鑫鸟巢劳务公司工人，在本次事故中死亡。

12月20日，鑫鸟巢劳务公司与贺某华家属签订了赔偿协议，善后工作结束。此次事故直接经济损失约181.2万元（不含事故罚款）。

3.事故应急处置及评估情况

该起事故应急救援处置科学、有序，未发生次生灾害；舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故现场情况

12月18日，事故调查组织专家到事发现场进行勘查，有关情况如下：

（一）自然通风口情况

自然通风口总长约78米（钢格栅已施工完成约66.35米，已铺设、尚未固定的钢格栅总长度约11.65米），宽度方向孔口顶宽约1.6米。

自然通风口孔洞防护设计采用钢格栅覆盖，钢格栅单块尺寸为长3.6米×宽1.0米，因通风口顶宽为1.6米，需将材料加工为两种规格进行拼装，分别为1块原始规格长3.6米×宽1.0米的钢格栅、1块经切割加工形成的长3.6米×宽0.6米的钢格栅，重量分别约为126.2千克、75.7千克。钢格栅下方设有镀锌矩管横梁，横梁间距1.2米，矩管规格为高150毫米×宽100毫米×厚4毫米。

（二）作业现场情况

作业人员坠落区域受限于周边结构影响，作业场所光线较昏暗，视线条件受限。经现场勘查，人员坠落区域矩管横梁分隔的洞口长约1.1米、宽约1.08米，洞口无防护栏杆、安全平网或盖板封闭等安全防护设施，未设置临时照明设施，现场无照明配电箱及照明灯具，洞口周边未见安全警示标志，距通风井内（地下一层）人行疏散通道垂直高度约9.8米。

（三）板底空间布置

板底由宽0.4米的方柱和横梁作为支撑结构，支撑间距分别为3.2米、4米、4米；板底、横梁底至钢格栅行走表面的净高分别约为1.95米、1.57米。

经勘查，板底混凝土结构及横梁上，既未见用于固定安全绳的M12×120膨胀螺栓，也未见供安全带系挂的安全绳。

四、事故原因分析

（一）直接原因

事故发生区域未设置防护栏杆，自然通风口上方混凝土结构梁上未按方案要求设置安全绳及固定安全绳的M12×120膨胀螺栓，尚未安装钢格栅的洞口也未设置临边防护或盖板封堵。同时，现场作业人员未对现场照明不足、安全防护缺失等作业安全环境进行确认，在未佩戴安全带的情况下，违规进行临边洞口高处作业，作业过程中工人从高处坠落后死亡。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.鑫鸟巢劳务公司，安全管理制度不健全，未建立完善的安全生产规章制度，未建立全员安全生产责任制；未配备具备相应资格和管理能力人员担任项目现场负责人，借用他人二级建造师资格签订合同；未严格落实班前安全教育；现场检查巡查不到位，未及时发现并纠正作业人员未佩戴安全带进行高处作业的行为；对特种作业人员程某斌使用未复审证件进行动火作业审核不严，事故发生时未申请动火作业审批，且在事故后（2026年1月8日）仍安排程某斌进行动火作业。

2.中铁三局建安公司，安全生产主体责任落实不力。事故发生区域未按照方案要求设置防护栏杆、安全绳等安全防护设施；现场管控缺位，事发当天动火作业未按规定进行审批，未安排专职安全员监护盯控，未及时发现并纠正高处作业人员未佩戴安全带进行违章作业的行为；未按规定及时进行安全技术交底；对动火作业审批和特种作业人员资格审核不严；未发现鑫鸟巢劳务公司现场管理力量配备不足及借用他人二级建造师资格签订合同的问题。

3.新亚太监理公司，监理职责履行不力，隐患排查整治督促落实不到位，日常检查、专项检查中多次发现临边洞口防护不到位的问题，但本次事故中依然发生此类情况，防护缺失问题未得到有效整改；现场巡查检查不到位，未及时发现并纠正临边洞口安全防护缺失、高处作业未系挂安全带的安全隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追责人员

贺某华，男，鑫鸟巢劳务公司焊工，未对作业现场安全环境进行确认，在未配戴系挂安全带的情况下，违规进行临边洞口高处作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

（二）对有关责任单位及其相关人员的处理建议

1.对鑫鸟巢劳务公司及其有关人员的责任认定和处理建议

（1）鑫鸟巢劳务公司，未落实全员安全生产责任制，未建立完善的安全生产规章制度；未严格落实班前安全生产教育；对特种作业人员资格审核不严，未办理动火作业证开展动火作业；未对作业现场安全环境进行确认，未采取有效防坠防护措施；现场管控不力，未

及时发现并制止作业人员未配戴安全带进行高处作业的行为，对此次事故发生负有主要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十五条等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项等规定，给予其相应的行政处罚。

（2）戴某美，女，鑫鸟巢劳务公司法定代表人。作为劳务公司法定代表人未有效落实主要负责人职责，未健全全员安全生产责任制及安全生产规章制度；未检查本单位在项目上的安全生产工作；借用他人二级建造师资格签订合同，对事故发生负有领导责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项等规定，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项等规定，给予其相应的行政处罚。

（3）李某，男，鑫鸟巢劳务公司项目现场负责人，负责项目日常安全生产管理工作，不具备相应资格和管理能力。未有效监督检查班前安全教育落实；现场管控不力，未及时发现并制止作业人员未配戴安全带进行高处作业的行为，对事故发生负有管理责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项等规定，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定，给予其相应的行政处罚；建议鑫鸟巢劳务公司按照公司内部岗位职责进行内部处理，并将处理情况报市应急管理局。

（4）魏某霞，女，鑫鸟巢劳务公司项目经理，违规将持有的二级注册建造师证件出借给鑫鸟巢劳务公司，建议移交西安铁路监管局进一步调查处理。

2.对中铁三局建安公司及其有关人员的责任认定和处理建议

（1）中铁三局建安公司，作为项目总包单位，未依法履行安全生产主体责任，安全技术交底不及时；事故发生区域未按照方案要求设置防护栏杆、安全绳等安全防护设施；隐患排查治理工作不实，风险管控措施落实不严；对特种作业人员资格审核不严；未及时发现并制止作业人员未配戴安全带进行高处作业的行为，对此次事故发生负有重要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条第二款、第四十五条等规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项等规定，给予其相应的行政处罚。

（2）牛某飞，男，中共党员，项目经理。作为项目主要负责人，未有效督促落实进场人员安全技术交底；风险分级管控落实不力，未及时发现并消除施工现场存在的事故隐患。事故发生后，未按规定时限向有关部门报告事故情况，对事故发生负有领导责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项，第八十三条第二款等规定，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项，第一百一十条第二款等规定，给予相应的行政处罚；其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

（3）拓某军，男，中共党员，项目副经理，负责项目总体和施工各阶段安全生产工作规划。督促落实新进场人员技术交底和风险管控措施不到位，在未及时进行安全技术和方案交底的情况下组织人员进场施工，未及时发现临边洞口作业安全防护措施缺失、工人违反方案施工等问题，对事故发生负有管理责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定，给予其相应的行政处罚；其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

（4）周某兵，男，中共党员，项目安全总监，负责项目日常安全管理工作。未有效监督检查班前安全教育落实；风险管控措施不到位，对事发当天未安排安全员盯控问题失管失察；组织日常安全巡查检查不扎实，未及时发现临边洞口安全防护缺失问题，对事故发生负有管理责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第三项、第五项等规定，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定，给予其相应的行政处罚；其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

3.对新亚太监理公司的责任认定和处理建议

新亚太监理公司，隐患排查不到位。对现场钢格栅安装作业，监理巡视检查不到位，未及时发现临边洞口安全防护缺失、高处作业未系挂安全带的安全隐患，未及时制止工人违章作业行为。其行为违反按照《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款等规定，建议由西安铁路监督管理局进一步调查处理。

六、事故改进和防范措施建议

（一）中铁三局建安公司，要认真汲取事故教训，严格遵守国家法律法规和公司制定的各项制度，健全全员安全生产责任制，认真压实各级监管责任，严格落实事故信息报送规定，杜绝迟报、谎报行为。认真开展人员三级安全培训教育和技术交底工作，及时发现并制止违法违规和各类不安全行为；扎实开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，加大隐患排查检查力度，确保问题隐患整改到位。

（二）鑫鸟巢劳务公司，健全安全生产规章制度和全员安全生产责任制，做好人员安全教育培训和班前教育，加强作业场所的安全风险辨识，全面核查特种作业人员资格，严格危险作业审批，配齐专职监护人员，严格作业现场安全巡查，督促从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，切实提高从业人员安全风险意识和自我防范能力。

（三）新亚太监理公司，强化监理履职担当，按照铁路建设工程监理规范，监理细则和安全监理细则等规定，严格落实铁路建设工程监理制度，加强对施工单位安全教育培训，安全技术交底，特种作业人员持证上岗，劳动保护用品发放和使用等情况的审查，有效发挥监理单位监督作用。