



涟源市人民政府

请输入关键字查询

[网站首页](#)[魅力涟源](#)[政务公开](#)[解读回应](#)[政务服务](#)[政民互动](#)[数据发布](#)您现在所在的位置是： [首页](#) / [政务公开](#) / [市政府及市政府组成部门](#) / [涟源市应急管理局](#) / [安全生产](#)

涟源市涟水明珠16#栋 “3·17” 坠落事故调查报告

发布时间：2025-11-14 08:25 浏览量：382 【字体：大 中 小】

2025年3月17日8：04左右，涟源市涟水明珠16#栋续建项目发生一起坠落事故，造成塔吊司机李某继1人死亡，直接经济损失116万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，经市人民政府批准，2025年3月20日成立了由市政府办副主任谢思华任组长，市政府办、市纪委监委、市应急管理局、市公安局、市总工会、市住建局、蓝田办事处等单位参与的调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、技术认定、查阅资料、调查取证和综合分析，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，明确了责任，提出了事故责任处理意见和防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位和关联公司、个人基本情况及业务关系

（一）涟源市建乐房地产开发有限公司基本情况

涟源市建乐房地产开发有限公司（以下简称建乐公司），成立于2010年10月19日，位于涟源市红旗路1号，法定代表人肖某文，统一社会信用代码91431382563507****，经营范围：凭资质证书从事房地

产开发业务。持有《营业执照》，《房地产开发企业资质证书》编号湘建房开（娄）字第03200016号、有效期2024年5月31日至2027年5月30日，资质等级二级，为涟源明珠地产项目开发商，16#栋产权所有者。该公司由肖某文任总经理，共有员工5人，下设工程部、财务部等机构，未设置安全生产管理机构。

2025年1月18日，建乐公司与贺某六及其儿子贺辉在监管方涟水明珠房地产建设项目扶持监管领导小组办公室（以下简称涟水明珠扶持办）的见证下就16#栋工程续建和销售的有关事宜签订了《合作协议书》。《协议》约定：建乐公司负责16#栋的报建报批、安监、质监、消防手续的办理及施工过程中的监督检查；贺某六负责出资续建，并以建乐公司的名义对外销售，销售房款进监管方帐户监管等。还约定了16#栋续建由涟源市第四建筑工程有限责任公司（以下简称四建公司）负责施工等。合同签订后5个工作日内由贺某六向建乐公司缴纳30万元履约保证金正式生效。

2025年3月5日上午，建乐公司肖某文、四建公司谢正泰及16#栋承包方贺某六等在建乐公司工程办公室就16#栋开工前的准备工作相关事宜召开了会议，会议达成了合作意向：1.建乐公司负责施工图设计和图审工作，重新补办施工许可证，组织相关单位对以前已施工的基础、主体进行质量验收认定；2.栋号承包人负责筹措建设资金，确保工程建设顺利进行；3.四建公司和栋号承包人必须与建乐公司签订施工承包合同，由四建公司组建16#栋项目部，出具围护、塔吊等专项施工方案，且在开工手续齐全后，由建乐公司下达开工通知方能开工建设等。

“3·17”坠落事故发生时，16#栋续建项目未进行安全排查和质量验收认定，未办理报建报批等手续，未取得施工许可，未签订《施工承包合同》。

（二）16#栋承包方贺某六

贺某六，男，汉族，67岁，身份证号码43250219****0015,冷水江市冷水江街道办事处冷园居委会人，退休职工。2021年其收购了涟水明珠16#栋原承建商蔡景球等8人的股份，为该栋号实际承包人。

2021年12月6日，贺某六与梁某飞私人签订了《塔式起重机租赁合同》。《合同》约定：贺某六负责塔机基础开挖及砼的浇灌，为塔机提供电源及安拆条件，负责塔机日常的检查、保养、维护，塔机使用、指挥，并且承担塔吊司机造成的损失等；梁某飞负责提供良好的塔机设备及基础施工图，负责塔的安装、调试、拆除、转运等。

2025年1月18日，建乐公司和贺某六就16#栋工程续建和销售的有关事宜签订了《合作协议书》。

2025年3月16日下午，贺某六口头聘请李某继为涟水明珠16#栋续建项目的塔吊司机。

（三）娄底格好机械设备租赁有限公司基本情况

娄底格好机械设备租赁有限公司（以下简称格好公司），成立于2021年5月17日，位于涟源市六亩塘街道秀溪社区金家岭内，统一社会信用代码91431382MA4TC9****，法定代表人为梁某飞，经营范围：建筑工程机械与设备经营租赁；机械设备租赁等。

2021年12月6日，梁某飞以个人名义与贺某六签订了《塔式起重机租赁合同》。

2025年2月9日，格好公司与涟源市福浩机械设备租赁有限公司（以下简称福浩公司）就QTZ63—TC5610型塔式起重机签订了《塔式起重机产权转让协议》。《协议》约定：福浩公司将QTZ63—TC5610型塔式起重机以59800元的价格转让给格好公司，共同办理挂靠手续；同时还约定了双方的责任等，在事故发生时，该起重机未办理产权过户手续。

梁某飞与刘某鹏达成了口头协议，约定由湖南金诚建设机械有限公司（以下简称金诚公司）负责涟水明珠16#栋续建项目塔吊的安装。之后，梁某飞向金诚公司提供了福浩公司的《营业执照》及该公司关于QTZ63—TC5610型塔式起重机的相关资料和备案证，并支付了安装定金和资料费用。金诚公司向梁某飞提供了塔吊安装资质，因贺某六的电话催促，梁某飞未办理正规塔吊安装手续联系私人（黄文成）进行塔吊安装，且未告知金诚公司。2025年2月14日至2月22日，该塔吊安装完毕，交付贺某六时梁某飞未办理正规的塔吊交接手续，对安装好的塔吊未跟踪管理。

（四）涟源市福浩机械设备租赁有限公司

福浩公司成立于2018年5月25日，位于涟源市幸福路，统一社会信用代码91431382MA4PL6****,法定代表人刘某福，公司实际负责人为刘某（刘某福之子），经营范围：机械设备、机电设备、环保设备租赁等。

2025年2月9日，与格好公司签订了《塔式起重机产权转让协议》，转让了一台二手塔式起重机给格好公司，但未办理产权过户手续，其由福浩公司于2018年12月20日在娄底市住建局进行了备案登记，备案编号为湘3-T-201994,有效期至2033年11月。之后，福浩公司向梁某飞提供了公司的《营业执照》及关于QTZ63—TC5610型塔式起重机的相关资料和备案证。该台塔式起重机运至涟水明珠16#栋续建项目进行安装，福浩公司未派出人员进行跟踪管理。

（五）湖南金诚建设机械有限公司

金诚公司成立于2019年2月25日,位于涟源市蓝田办事处人民东路11号，刘某鹏为法定代表人兼任总经理，统一社会信用代码91431382MA4Q9H****，经营范围，许可项目：特种设备制造；特种设备安

装改造修理；建设工程施工等。《安全生产许可证》（湘）JZ安许证字2020001056,有效期至2026年4月17日；《建筑业企业资质证书》编号D243329878,有效期至2025年3月29日，为专业承包起重机设备安装工程贰级。

2025年2月12日，金诚公司未查验涟水明珠16#栋续建项目是否签订了《施工合同》，未与梁某飞签订塔吊安装协议，收取安装定金，提前向梁某飞提供塔吊安装方案、安拆应急救援预案、使用应急救援预案等《塔式起重机安装使用技术资料》，并告知需要施工单位和监理单位签字盖章才能生效，还要到职能部门办理告知审批手续，方可由具该公司组织塔吊安装。资料提供后，金诚公司未进一步了解资料的进展情况和涟水明珠16#栋续建项目塔吊安装的情况，为塔吊所有者梁某飞提供了便利。

“3·17”坠落事故发生时，该份资料未获得相关公司单位的签字盖章、告知审批。

二、事故地点概述及由来

“3·17”坠落事故发生在涟源市涟水明珠16#栋13层屋顶与塔吊连接处。涟水明珠16#栋由中天设计有限公司设计，框架剪刀墙结构，分为ABCD四单元共1+1+18层，建筑面积41755.66平方米，2013年5月14日取得施工许可（施工许可证号432503201305140301）由湖南华厦建设工程有限公司施工建设，主体建至13层因资金链断裂烂尾。

2021年贺某六收购了涟水明珠16#栋原承建商蔡某球、阳某良等8人的股份，于当年12月1日进场清理塔吊基础，并浇灌了塔吊基座。2025年1月18日，贺某六和建乐公司签订合作协议，成为了该公司的合作伙伴、涟水明珠16#栋续建项目的承包投资方。事故发生前，16#栋南侧中间位置已安装了65米高的塔吊，塔吊与楼房有二处附着连接固定（一处连接第八层，一处连接十三层）；出事后，楼房13层与塔吊连接的附着上铺设有二块竹架板，此处离地面约50米，地面事故现场有一块竹架板。

三、有关部门安全监管情况

（一）涟源市住建局

市住建局内设机构涟源市建设工程安全监督服务站（以下简称质安站）负责全市建设工程及市政工程的安全、质量监督管理，2025年，该质安站安排刘某军、付某等人负责涟水明珠地产项目的监管。

2025年2月18日，刘某军巡查发现涟水明珠16#栋在违规安装塔吊，现场向建乐公司下达了《建设工程施工质量安全隐患整改通知书》（涟建质安监改字[2025]第02180501号），指出：1、16#栋塔吊安装未有责任主体（施工单位、监理单位）对塔吊基础、塔吊构件配件、塔吊安装人员及安装专项方案进行审查、批准，直接由栋号承包人安排塔吊租赁单位安装；2、现场安装无任何人监护，安装人员未按

规定佩戴安全防护用品，未对安装人员进行安全教育、交底。责令其立即组织整改，要求于2025年2月24日之前将整改到位，并将整改情况及时书面报告质安站。到期未整改到位，将对该工程项目实行停工，提请市局进行行政处罚。该文书由贺某六确认签收，抄送栏由建乐公司工程部负责人刘某签字，事后付某在文书检查人员栏补签名字。付某向质安站汇报了相关情况。

2025年2月27日，刘某军和付某、聂某勇到涟水明珠项目现场巡查，发现2月18日指出的问题没有整改到位，口头督促建乐公司和贺某六立即将隐患整改到位，未下达复查文书。

2025年3月4日是，刘某军再次涟水明珠项目现场检查，2月18日指出的问题仍未进行整改，现场向建乐公司下达了《建设工程停工整改通知书》（涟建质安监停字[2025]第03040501号），要求建乐公司涟水明珠16#栋项目立即全面停工，并将整改情况于2025年3月11日前书面报告到质安站。该文书上注明“起重设备相关安全防护措施未落实，未进行检测验收合格之前严禁使用”；文书由贺某南确认签收，检查人员栏只有刘某军签名，抄送栏无人签名。

2025年3月7日，刘某军1人到建乐公司工程部督促建乐公司整改落实，刘某汇报了整改情况，并提供了3月5日的会议纪要。

（二）涟水明珠扶持办

2014年涟水明珠地产项目烂尾，市人民政府成立了涟水明珠房地产项目扶持监管领导小组办公室，2019年以前，该扶持小组的职责是维稳、化解矛盾、处理历史遗留问题；2019年主要是负责打击非法集资工作；2020年帮助招商引资，重启涟水明珠项目的建设，监管项目中资金的使用和去向。扶持小组一直按自己的职责进行维稳、协调各方关系、招商引资，2025年发现16#栋续建项目承包方贺某六的违规行为当面口头进行了制止，同时也向建乐公司进行了反馈、约谈，对问题的整改进行了安排部署。

四、事故的经过、应急处置和信息报告情况

（一）事发经过

2021年8月5日，贺某六收购了涟水明珠16#栋原承建商蔡某球等8人的股份，12月1日进场清理塔吊基础；12月6日，贺某六与梁某飞私人签订了《塔式起重机租赁合同》，之后，贺某六安排人员进行塔机基础开挖及浇灌。由于贺某六未与建乐公司达成16#栋续建协议，且未办理报建报批及施工许可等手续，被强制停工。

2025年1月18日，建乐公司和贺某六在监管方涟水明珠扶持办的见证下就16#栋工程续建和销售的有关事宜签订了《合作协议书》。应贺某六电话催促，梁某飞于2月13日到16#栋项目现场进行了查看；

14日，梁某飞将QTZ63—TC5610型塔式起重机运送到16#栋项目塔机基础处并出价5000元聘请黄文成私人进行安装。该塔吊的安装未按正规流程到职能部门备案办理告知手续，涟水明珠扶持办、建乐公司向贺某六进行过口头制止；2月18日，涟源市建设工程质量安全监督服务站的刘某军检查发现涟水明珠16#栋处违规安装塔吊，且存在隐患，刘某军现场向建乐公司下达了《建设工程施工质量安全隐患整改通知书》，责令其于2025年2月24日前整改到位，要求将整改情况及时书面报告质安站，文书由贺某六签收，并注明抄送建乐公司工程部刘某。建乐公司收到该《通知》后向16#栋合作方贺某六下达了“16#栋塔吊安装无报审报批的安装方案，安装责任主体不到位，请你们在2月24日前办理好相关手续，手续未完善之前立即停止安装”的《工作联系函》。贺某六收到该函后当日以涟水明珠16#栋项目部的名义向建乐公司提出了“请建乐公司尽快与四建公司签订施工合同等”的《工作联系单》，并请求回复。建乐公司未给予回复，贺某六认为其默认了他的行为。贺某六继续让梁某飞进行塔吊安装，2月22日，该塔吊安装到位。之后，贺某六又对16#栋进行了围挡安装。

建乐公司未在规定的期限内向质安站报告整改情况。2月27日，质安站刘某军、付某和聂某勇到16#栋现场口头责令乐公司和贺某六将隐患整改到位，未下达相关文书。3月4日是，刘某军和付某再次到16#栋处，发现2月18日要求整改的隐患仍未进行整改，其现场下达了《建设工程停工整改通知书》，要求建乐公司涟水明珠16#栋项目必须立即全面停工，并将整改情况于2025年3月11日前书面报告质安站。3月5日上午，建乐公司、四建公司和贺某六等三方在工程部办公室就涟水明珠16#栋开工前的准备工作相关事宜召开了会议，会议达成了“由建乐公司负责16#栋的图审工作，质量验收认定，重新补办施工许可证；贺某六筹措建设资金；签订三方施工承包合同，四建公司成立项目部，开工手续齐全后由建乐公司下达开工通知方能开工建设”的一致意见。

3月16日下午，梁某飞带着塔吊司机李某继来到贺某六在16#栋一楼内简易的办公室与贺某六见面，并告知李某继持有塔吊操作资质证。贺某六与李某继进行了商谈，贺某六同意聘请李某继为塔吊司机操作使用16#栋项目的塔吊，要求李某继带身份证和塔吊操作证于第二天（3月17日）早上7点半来见面，先吊运一下钢管，再签订用工协议，办理工伤参保手续，约定其工资为7500元/月，并叮嘱他一些安全注意事项。

3月17日7：39,贺某六在其简易的办公室未等到李某继，电话联系未接通。7：57,贺某六再次电话联系李某继，接通后，从电话中听到了李某继的脚步声，感觉其正在上楼。通过现场勘察发现，李某继到达13层楼面后，用竹架板铺设到13层楼面与塔吊连接的附着上，准备从此处进入塔吊。李某继铺设完三块竹架板后返回准备再次搬运竹架板，8：04左右，李某继在返回过程中踩到第一块竹架板时发生坠落，

连同第一块竹架板一起掉落下来。落到地面发出“呼”的一声响声，贺某六听到响声立即从房间往外看，发现李某继倒在负一楼塔吊基础台阶上。

至此，事故发生。

（二）应急处置和报告情况

8：05，贺某六马上拨打了“120”急救电话。8：06,贺某六电话告知梁某飞“李某继从16#栋楼上摔下来了，并要求其过去”。梁某飞要求贺某六赶紧打120送医院，之后，梁某飞将李某继出事的信息告诉了李某继的哥哥李红星。8：39,贺某六电话向肖某文进行了报告，肖某文立即回到办公室喊上扶持办领导易应辉于9点左右赶到事发现场，看到塔吊基础台阶上倒躺着一个人，贺某六、贺某南和一拖尸体的司机在现场。肖某文马上电话向蓝办、住建局进行了报告，并拨打了“110”报警电话。随后，涟水明珠扶持办的领导、“120”急救医生、公安干警、住建局领导、李某继的亲属等陆续赶到事发现场，医生查看后确定李某继已经死亡，扶持办领导在场维护秩序和安抚李某继的亲属，公安干警进行现场勘验。14时左右，经过安抚协调，李某继亲属同意将李某继的尸体拖运到市殡仪馆存放。

（三）人员伤亡及直接经济损失情况

本起事故共造成1人死亡，死者名叫李某继，男，歿年54岁，身份证号43250319*****0338，家住涟源市六亩塘街道办事处毛坪社区，塔吊司机。善后处理由政法委牵头，组织公安、司法、住建、蓝办、六亩塘及涟水明珠扶持办等部门领导和李某继的家属进行了协商达成一致意见，一次性赔偿116万元。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

李某继未按《塔式起重机安全操作规程》的规定从塔吊内设的梯子进入，而是冒险从16#栋楼13层与塔吊连接的附着上自铺竹架板进入，并且未佩戴安全帽和安全带。

（二）间接原因

- 1.贺某六未对李某继进行上岗前安全教育培训，导致李某继的安全意识淡薄，习惯性违规违章作业；未为李某继提供安全帽、安全带。
- 2.贺某六与李某继约定3月17日7点半进行塔吊操作，试吊运一下钢管，其未按约定时间安排专业人员在现场进行指挥、管理；未能及时发现和制止李某继的违规违章行为。

3.梁某飞未办理正规塔吊安装手续联系私人（黄文成）违规安装塔吊，未办理书面塔吊交付手续，对安装好的塔吊未跟踪管理。

4.建乐公司对16#栋续建项目监管不严，安全管理不到位。16#栋续建项目未办理报建报批等手续、未签订施工承包合同，贺某六长时间违规进行塔吊安装、围挡安设等，建乐公司没有采取有效措施进行制止；16#栋续建项目存在事故隐患，建乐公司未督促贺某六整改到位。

5.福浩公司将QTZ63—TC5610型塔式起重机转让给格好公司，未办理产权过户手续，擅自为梁某飞提供其公司的《营业执照》和塔吊备案资质，为塔吊违规安装提供了便利；该台塔式起重机运至涟水明珠16#栋续建项目进行安装，福浩公司未派出人员进行跟踪管理。

6.金诚公司未查验涟水明珠16#栋续建项目是否签订了《施工合同》，未与梁某飞签订塔吊安装协议就收取安装定金，提前向梁某飞提供塔吊安装资质资料，后续未进一步了解涟水明珠16#栋续建项目塔吊安装的情况，为塔吊所有者梁某飞提供了可乘之机。

7.住建局质安站行政执法不规范，多次发现16#栋续建项目存在违规安装塔吊等施工作业行为，且隐患繁多，建乐公司没有按要求整改，未能采取有效措施制止违规的施工行为，未依法进行行政处罚。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

六、事故暴露出存在的主要问题

1.建乐公司和16#栋续建项目承包人贺某六存在未批先建、违规乱建的行为，建设施工过程中存在以包代管现象。

2.特种机械设备租赁行业存在资质挂靠，被挂靠公司对挂靠的设备未跟踪管理，导致违规行为和安全隐患并存。

3.特种机械设备的安装资质、备案资质随意出借，给违法违规行为者提供了可乘之机。

4.建设施工过程中存在层层转包，责任主体不明，导致安全和质量问题层出，难以监管。

5.施工作业人员的安全教育培训不到位，素质不高，安全意识淡薄，习惯性违规作业、违章操作。

6.安全排查不到位，没有及时发现事故隐患和落实整改；制度落实不到位，现场管理不到位，对违规、违章行为熟视无睹，不及时制止、处理。

7.未为务工人员购买工伤保险和提供合法保障，一旦从业人员的权益受到损害就无法获得赔偿，影响社会的稳定。

8.监管部门责任不强，现场检查不深入，文书制作不严谨，执法不规范，“打非治违”不力，监管不严，对发现的问题督办不到位，对违法违规行为打击不力，查处不到位，导致乱象丛生。

七、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任的人员

1.李某继，男，贺某六聘请的塔吊司机，违反塔吊操作规程，冒险从16#栋楼13层与塔吊连接的附着上自铺竹架板进入塔吊，操作不当导致发生坠落事故，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究责任。

（二）建议给予处理的责任企业和责任人员

2.建乐公司，事故项目业主单位，未按照《湖南省生产经营单位安全生产主体责任规定》（湖南省人民政府第287号令）的要求落实企业主体责任。对16#栋承包人贺逢要求不严，存在以包代管理，未及时办理16#栋续建项目的报建报批手续；未设置安全生产管理机构；对作业人员安全教育培训不到位，导致施工人员安全意识淡薄；安全检查不到位，未及时能发现和处理16#栋续建项目的安全问题；管理不到位，16#栋续建项目长期存在违规建设施工、违章作业行为未能及时制止和整改，对事故发生负有重要责任。依据《安全生产法》第一百一十四条的规定，建议由涟源市应急管理局对其给予行政处罚。

3.贺某六，男，建乐公司合作方，16#栋续建项目承包实际出资负责人，未组织实施塔吊司机上岗前的安全教育和培训；未保证工程项目安全投入，没有为塔吊司机提供安全帽、绳等防护用品；对施工项目的安全生产检查不实、不细，未能发现和消除生产安全事故隐患，未能发现和制止塔吊司机的违规行为；现场管理不到位，塔吊司机进行试操作，未安排专业人员现场进行指挥，对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议由涟源市应急管理局对其给予行政处罚。

4.格好公司梁某飞，未办理塔吊安装手续，未与有资质的公司签订《塔吊安装合同》，私自承包给个人违规安装塔吊；未办理书面塔吊交付手续，对安装好的塔吊未跟踪管理，对事故发生负有责任，建议由市住建局按照相关规定给予其行政处罚。

5.福浩公司，转让的塔吊未及时办理过户手续，且为梁某飞提供其公司的《营业执照》和塔吊备案资质，对转让未过户的塔吊没有进行跟踪管理，对事故的发生负有责任，建议由市住建局按照相关规定给予其行政处罚。

（三）建议按企业规章制度处理的人员

6.刘某，男，建乐公司工程部部长，负责工程质量、生产安全等工作，对工程项目施工作业踪监管不到位，对16#栋续建项目的违规违章作业行为制止不力，对市住建局质安站检查发现的隐患整改不到位，建议由建乐公司按照企业规章制度给予其处罚。

7.肖某文，男，建乐公司法定代表人兼总经理，负责公司的全盘工作，对公司的安全生产管理不到位，对16#栋续建项目的违规违章作业行为制止不力，对市住建局质安站检查发现的隐患整改督促不到位，负有领导责任，建议由建乐公司按照企业规章制度给予其处罚。

（四）建议给予追责问责的公职人员

8.童某中，男，中共党员，市住建局副局长，分管局质安站。质安站对16#栋续建项目巡查不严，对检查发现的问题未进行闭环管理，童建忠对质安站管理不严，负有领导责任，建议由市纪委监委依据《中国共产党纪律处分条例》第五条之规定对其进行谈话提醒。

9.刘某航，男，中共党员，市住建局质安站支部书记，负责质站的全盘工作，对站员管理不严，对涟水明珠16#栋续建项目的整改落实督促不到位，负有领导责任，建议由市纪委监委依据《中国共产党纪律处分条例》第五条之规定对其进行责令检查处分。

10.李某苗，男，中共党员，市住建局质安站站长，对站内人事安排不清楚，对站员管理不到位，对涟水明珠16#栋续建项目的整改落实督促不到位，负有领导责任，建议由市纪委监委依据《中国共产党纪律处分条例》第五条之规定对其进行责令检查处分。

11.刘某军，男，市住建局质安站巡查一组组长，行政执法不规范，制作执法文书不严谨，未按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》第九条、第十条和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》第十条的规定对涟水明珠16#栋续建项目检查发现的问题实行闭环管理和行政处罚，履职不到位，建议由市纪委监委依据有关规定对其进行追责处理。

12.付某，男，市住建局质安站巡查一组组员，行政执法不规范，未按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》第九条、第十条和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》第十条的规定对涟水明珠16#栋续建项目检查发现的问题实行闭环管理和行政处罚，履职不到位，建议由市纪委监委依据有关规定对其进行追责处理。

八、防范措施与建议

（一）加强安全教育培训。建乐公司和栋号承包人要召开安全生产专题会议，总结经验，加强施工作业人员的安全和技能教育培训，提高从业人员的安全意识和操作知识，提升从业者自身的素质，增强安全风险辨识能力和自保互保能力。为从业人员及时办理工伤保险，提供安全防护用品，为安全生产提供保障。

（二）强化现场管理。建乐公司和栋号承包人加大施工作业地点的安全、质量检查和监管，吊装等特种作业要安排专人现场指挥、管理，严格要求按照相关的操作规程进行作业，及时发现生产安全隐患并落实整改，及时发现、制止违规违章作业行为，并严肃处理、处罚到位。

（三）加强跟踪管理。杜绝各种层层分包行为和以包代管行为，对各自的机械设备和项目要派出人员跟踪管理。

（四）规范行业管理。严格按照规定办理挂靠手续，加强管理；严禁资质出借、出租；严禁特种设备的违规安装。

（五）进一步规范行政执法、加强安全监管。住建部门要加强内设机构和人员的管理，强化责任，规范执法行为，对发现的重大事故隐患落实“一单四制”闭环管理；督促职能部门严格落实“打非治违”工作，加强监管，严肃查处企业和个人的违法违规建设施工行为和不按要求整改行为。

涟水明珠“3·17”坠落事故调查组

2025年4月23日


信息来源：涟源市应急管理局 作者：涟水明珠“3·17”坠落事故调查组

【 关闭窗口 】



- 国家部委办网站
- 各省市政府网站
- 省内市州政府网站
- 各县市区政府网站
- 友情链接

站点地图



主办：涟源市人民政府办公室

承办：涟源市数据局（涟源市行政审批服务局）

网站联系电话：0738-4980799(仅受理网站建设维护相关事宜)

邮箱：lydzzwb@163.com

地址：涟源市梅亭路与振定路交叉路口西北侧工业桥旁

网站标识码：4313820002



湘公网安备：43138202000119号

备案序号：湘ICP备05001843号-1