



首 页

政务动态

魅力娄星

信息公开

网上办事

解读回应

互动交流

热点专题

工作机构

站内搜索



请输入关键字检索

搜索



智能语音



当前位置： 首页 > 工作机构 > 政府工作部门 > 娄星区应急管理局 > 事故调查 > 事故调查报告

湖南煤化新能源煤、焦皮带通廊密封改造项目“4·28”一般高处坠落事故调查报告

文章来源：娄底市娄星区应急管理局

发表时间：2025-01-10 16:21

浏览次数：**13**

2024年4月28日，湖南煤化新能源煤、焦皮带通廊密封改造项目（以下简称：皮带通廊改造项目）施工过程中，发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失188万元。

娄星区应急管理局接到报告后，立即派员赶到事故现场勘查，询问事故发生经过和原因，并就现场安全处置、汲取事故教训和做好有关善后处理工作提出了具体要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经娄星区人民政府批准，成立了由区应急管理局局长颜拥军任组长，区应急管理局、钢城公安分局、区总工会、花山街道办事处为成员单位，邀请区纪委监委，并聘请专家参加的娄星区人民政府湖南煤化新能源有限公司“4·28”事故调查组（以下简称：事故调查组），对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者和责任单位的处理建议，并针对存在的问题，提出了事故防范措施建议。



经调查认定：湖南煤化新能源煤、焦皮带通廊密封改造项目“4·28”一般高处坠落事故，是一起因施工作业人员未及时消除生产安全事故隐患，而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况



（一）事故发生经过

2024年4月28日15时20分许，湖南煤化新能源有限公司备煤车间生产作业班班长卢细平，组织中班作业人员召开了班前会。

15时45分许，作业人员在工作岗位上进行交接班，其中黄×和朱××分别负责B119和B122皮带巡检、卫生清扫工作。

18时许，备煤车间皮带线中控室，根据公司避峰就谷限电措施要求，对备煤线皮带和破碎机停机，皮带岗位作业人员陆续前往休息室休息、吃饭。

18时30分许，朱××将B122皮带路灯打开后，前往休息室准备吃饭，在途经B119皮带时，看到皮带照明灯未开。18时40分许，朱××来到休息室，看到黄×已吃完饭躺在休息室的长凳上看手机。

19时50分许，朱××看到黄×离开休息室往B119皮带方向去了。

23时30分许，晚班B119皮带接班人员王××到车间接班，没有看到黄×，也没有与黄×进行当面交接班，打卡后进班，到达工作岗位后发现B119皮带通廊及破碎机全线都未开灯。

23时31分，王××将B119皮带照明灯打开后，对B119皮带料斗进行了清理。

4月29日7时50分许，皮带通廊改造项目劳务施工作业人员来到B119皮带通廊区域准备施工作业时，班长廖×发现放置在皮带通廊构造柱基础混凝土横梁上的电焊机机头遮雨雨衣被吹开了，便安排小工阳锋去将遮雨雨衣恢复固定，阳×走到通廊下方构造柱旁边时，发现构造柱旁边坑内躺着一个人，阳××即大喊“下面躺了一个人”。

（二）应急处置情况

廖×听到阳×的叫喊后，立即赶到B119皮带通廊下方的构造柱旁边查看情况，看到有一个穿红色衣服（湖南煤化新能源有限公司员工的工作服）的人趴在构造柱旁边的坑里，便立即去湖南煤化新能源有限公司安全保卫室反映情况，同时向劳务施工项目经理钱正其报告了情况。

8时19分许，湖南煤化新能源有限公司安全保卫室主任付红军接到廖×报告后，立即叫上科室里的肖××一起前往现场查看情况。



8时23分，付××等人赶到现场后发现，B119皮带通廊构造柱旁边的坑里趴卧着一人，呼叫没有反应，抬头往上看时，发现B119皮带通廊构造柱处的格栅底板拆除了，留有一个空洞。付××立即安排人员拨打“110”和“120”电话，同时电话向总经理史××报告情况，并组织施工单位和备煤车间人员进行信息排查。8时30分许，湖南煤化新能源有限公司领导及相关人员赶到了现场了解情况，并组织人员对现场进行警戒。经排查后发现趴卧在坑里人为备煤车间皮带工黄提。



8时36分，娄底市第一人民医院“120”急救医生到达现场，看到B119皮带通廊构造柱旁边的坑里趴卧着一人，左手在胸前，双脚成交叉状态，安全帽和手机掉落在坑上边，医护人员随即进入坑内对伤者进行了检查。体格检查情况：趴卧位、面部朝下、呼之不应、双侧瞳孔散大固定、口鼻内可见血迹及泥土、地面可见干涸血迹、胸廓无起伏、心率未闻及、颈动脉无搏动、四肢僵硬并固定、左下肢畸形。初步诊断：呼吸心跳骤停、颅脑损伤、四肢骨折、胸腹部内脏损伤。现场处置：心电图呈一条直线、宣布临床死亡。“120”医护人员离开现场后，廖欢带着劳务施工作业人员黄亮来到B119皮带通廊上，对通廊构造柱处两侧的格栅底板进行了恢复。随后，洪家洲派出所民警和钢城公安分局刑侦大队民警先后赶到了事故现场。

（三）事故信息报告情况

在发现人员死亡后，湖南煤化新能源有限公司立即向娄星区应急管理局和娄底市应急管理局分别报告了事故情况。

（四）事故善后处理情况

2024年4月30日，湖南煤化新能源有限公司与死者家属达成协议，并签订了《关于黄提同志工亡一事处理的协议书》，善后工作已妥善处理到位。

二、事故相关情况

（一）事故单位基本情况

湖南涟钢机电设备制造有限公司是一个主要从事机电设备生产、安装的企业。该公司成立于1997年10月29日，统一社会信用代码：914×××××923731P，法定代表人彭××，注册资本3××0万元，企业类型为其它有限责任公司，企业住所为湖南省娄底市娄星区振兴路涟钢北大桥旁，经营范围：机械加工、非标及通用机械设备制造、安装、维修；铸件生产、销售；电机、家用电器、冷暖设备维修；电气开关屏、仪表屏、变压器、电控设备设计、制作、安装、维护；电弧炼钢炉短网（含集成水冷电缆）设计、制造；金属结构件制作；防腐工程施工；机电建筑安装；自有厂房租赁；环保工程承包；普通货物道路运输。

该公司现有员工378人，彭××任经理，谢××任党委书记兼副经理，谢×任纪委书记兼副经理，张×任副经理。公司设置有5个职能科室，分别为综合管理部、生产技术部、安全环保部、经营管理



部、设备材料部；公司共有生产分公司（车间）6个，分别为：机械分公司、成套安装分公司、电修分公司、环保分公司、铸造分公司、轧辊修造分公司。

该公司取得了娄底市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书D343××××03，资质类别及等级为建筑机电安装工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级劳务不分等级，有效期至2024年9月5日。



该公司取得了湖南省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号为（湘）JZ安许证字〔2020〕00××××8，许可范围为建筑施工，有效期至2025年12月19日。

该公司对煤化、焦化皮带密封改造项目成立了项目部，项目管理负责人聂伟负责项目全面工作；李建智任设备材料组组长；吴勇军任安全组组长，负责项目现场安全管理工作；陈海燕任综合组组长；王琬琰负责现场施工管理。

（二）事故相关单位基本情况

1、建设单位：湖南煤化新能源有限公司

湖南煤化新能源有限公司是一家主要从事焦炭生产、销售、发电的企业。该公司成立于2007年5月8日，统一社会信用代码为914313××××××801，法定代表人史××，注册资本31××6万元，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），企业住所为湖南省娄底市娄星区涟滨西街骡子坳0001幢，经营范围：焦炭及煤化工产品的开发、生产与销售、余热发电、城市煤气供应、煤气、煤焦油、粗苯、硫酸铵销售。

该公司现有员工668人，史××任总经理，刘××任党委书记，吴××任副经理。公司设置有4个职能科室分别为综合管理室、生产能源环保室、设备材料室、安全保卫室。公司共有生产车间5个分别为备煤车间、炼焦车间、干熄焦车间、回收一车间、回收二车间。

该公司生产的危险化学品在应急管理部化学品登记中心进行了登记，并取得了《危险化学品登记证》，证书编号为434××××0004，企业性质为危险化学品生产企业，登记品种为煤焦油、粗笨、煤气等，有效期至2027年1月4日。

该公司取得了湖南省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号为（湘）WH安许证字〔2023〕H4-0132号，许可范围：危险化学品生产，有效期至2026年3月7日。

该公司对煤、焦皮带密封改造项目成立了项目部，下设设备管理组、施工管理组、综合安全管理组，各车间负责区域内皮带通廊改造项目现场施工管理。

2、监理单位：湖南涟钢工程技术有限公司



湖南涟钢工程技术有限公司是一家主要从事工程设计、咨询、项目总包，项目管理、监理，工程检测、测绘，房地产开发的企业。该公司成立于2017年6月16日，统一社会信用代码为914xxxxxxLRXLN2L，法定代表人周xx，注册资本3x0万元，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），企业住所为湖南省娄底市娄星区桑塘路467号，经营范围为许可建设工程设计、建设工程勘察、建设工程监理、房地产开发经营、建设工程施工、建设工程、测绘服务、建设工程质量检测、建筑劳务分包、住宅室内装饰装修、特种设备设计、人防工程设计。一般项目：工程造价咨询业务、园林绿化工程施工、非居住房地产租赁、住房租赁、房地产咨询、房地产评估、房地产经纪、建筑材料销售、机械电气设备销售、化工产品销售、建筑工程用机械销售、门窗制造加工、专业设计服务、工程管理服务。



该公司共有在册员工 146 人，周xx任经理，吴xx任党委书记、副经理，刘xx任纪委书记、副经理，罗xx任副经理。公司设置有8个职能科室分别为生产经营综合部、财务部、房地产事业部、项目管理事业部、设计咨询事业部、工程检测事业部、技术质量安全部、铁路项目部。

该公司持有住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，证书编号为E14xxxx270，资质等级为房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、市政公用工程监理甲级，有效期至2024年8月23日。

该公司对煤、焦皮带密封改造项目成立了监理机构，胡x任总监理工程师，左向阳任专业监理工程师（总监理工程师代表），周永初任监理员，

3、劳务分包单位：山西冶建建设工程有限公司

山西冶建建设工程有限公司是一家主要从事钢结构、建筑机电安装、冶金、矿山、建筑、劳务等工程承包施工的企业。该公司成立于2011年6月9日，统一社会信用代码为9114xxxxxx488U，法定代表人李xx，注册资本5xx5万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），企业住所为临汾市尧都区华洲路金典花园9号商务楼10层，经营范围为建筑施工：冶金工程、建筑工程、矿山工程、市政公用工程、电力工程、机电工程、通讯工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程；建筑劳务分包；特种设备安装、改造、修理；销售：建筑材料、钢材、机电设备、装潢材料、五金交电；设备租赁及修理修配。

公司取得了临汾市行政审批服务管理局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为D31xxxx058，资质类别及等级为施工劳务不分等级，有效期至2029年1月5日。

该公司取得了山西省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号为（晋）JZ安许证字〔2012〕000812，许可范围为建筑施工，有效期至2025年10月28日。



2024年1月9日，该公司法定代表人李××委托钱正其为公司代理人，以公司名义参加《湖南华菱涟源钢铁集团有限公司煤化公司煤、焦皮带通廊密封改造工程》的合同签订、施工、结算等之相关的活动。钱××代表公司组建了该项目安全组织机构，由钱××任项目经理，负责项目全面工作，廖××任安全员，廖×担任施工班班长。



（三）建设项目基本情况

湖南煤化新能源有限公司备煤及干熄焦车间皮带通廊普遍处于敞开状态，在转运过程中会产生扬尘，输送时沿途撒料及扬尘，不能满足国家钢铁行业超低排放及煤化环保创A目标要求。根据国家(十三五生态环境保护规划的通知)对钢铁行业提出了“露天原料厂实施封闭改造，原料转运设施建全封闭胶带通廊”明确要求及生态环境部等五部委联合发布的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气〔2019〕35号)文件精神，湖南煤化新能源有限公司决定对备煤及干熄焦车间运行皮带通廊及转运站等露天位置进行全封闭改造。

项目名称为：煤、焦皮带通廊密封改造项目。改造内容：对备煤车间B103、B104、B105、B106、B107、B109、B112、B119、B120、B121、B122皮带通廊和干熄焦车间 C101、C102、C103、C104、C112皮带通廊及转运站敞开处进行密封改造。

改造方式：通廊顶部及侧面采用0.6mm厚的不锈钢板进行密封；通廊底板人行通道采用4mm不锈钢花纹板（间隔300mm设直径8mm螺纹钢防滑条），采用不锈钢螺丝固定。

（四）项目相关合同签订情况

湖南煤化新能源有限公司与湖南涟钢机电设备制造有限公司签订了项目《湖南煤化新能源有限公司煤、焦皮带通廊密封改造项目PC承包合同》，湖南涟钢机电设备制造有限公司为该项目承包施工单位，并签订了《发包工程施工安全、环保、5S治安保卫、消防安全、道路交通协议》。

湖南煤化新能源有限公司与湖南涟钢工程技术有限公司签订了《建设工程监理合同》，委托湖南涟钢工程技术有限公司对该项目进行监理。

湖南涟钢机电设备制造有限公司与山西冶建建设工程有限公司签订了《工程项目劳务作业承包合同》，作业主要内容包括该项目备煤车间B112、B119、B122皮带通廊改造。

（五）项目实施情况

2024年1月29日，湖南涟钢机电设备制造有限公司组织制定了《煤化公司煤、焦皮带通廊密封改造项目PC承包安全专项施工方案》，并经施工单位、建设单位和监理单位审批。

2024年2月1日，湖南煤化新能源有限公司对《煤化公司煤、焦皮带通廊密封改造项目PC承包项目》进行了外委项目施工安全审签。2月19日各部



认审批表》进行了审签。

2024年4月19日，湖南煤化新能源有限公司备煤车间对劳务施工作业人员进行了安全技术交底，劳务施工作业人员开始对B122皮带通廊进行封闭施工。4月24日，B122皮带通廊封闭后，所有施工设备及人员全部转至B119皮带。4月25日，B119皮带通廊开始进行封闭施工。日，事故发生前B119通廊封闭已施工至由下往上80m处。



(六) B119皮带通廊改造施工情况

4月25日，皮带通廊改造项目施工单位组织劳务施工作业人员，开始对B119皮带通廊封闭进行施工。

施工内容：在原皮带通廊的构造柱上加装斜支撑，在斜支撑上安装横梁对支撑进行加固，斜支撑加固后再安装桁架基座，在基座上安装桁架，然后在桁架上安装上、下弦支撑作为连接件，再在通廊桁架两侧及上弦支撑件上铺设C型钢，最后将彩钢瓦固定在C型钢上。

施工顺序：施工作业人员将施工使用的材料运至施工现场后进行除锈防腐处理，然后按照施工图的要求分段进行组队焊接，然后将焊接好的钢构件用吊车进行吊装，在吊装好的钢构件上安装C型钢，最后用彩钢瓦将通廊进行封闭。

4月26日，因要对皮带通廊底部的钢结构安装，需到皮带通廊下面去施工，下去施工不方便，李双将皮带通廊构造柱处两侧的格栅底板各拆除了一块，留有两个800×800mm的空洞，方便人员上下和施工器具、线缆的铺设。格栅底板拆除后，在空洞两端处拉有警戒线进行警戒，下班时将格栅底板进行了恢复（将底板格栅板放回原处）。

4月27日，因为马拉松比赛要经过该区域周边，B119皮带通廊没有组织施工作业。

4月28日8时许，李×在作业前又将通廊两侧的格栅底板进行拆除，然后李×和曾××从洞口下去进行施工。18时许，施工作业人员下班时，廖×对施工作业现场进行巡查时发现，通廊上的格栅底板没有恢复（形成了一个空洞），在空洞处用警戒线围了几圈做了警示，便离开了现场。

湖南煤化新能源有限公司为调度协调项目进度和质量，每天组织建设单位项目部、监理单位、施工单位、劳务单位召开项目协调会，对具体工作进行了明确要求，并形成了会议纪要。从2024年4月23起，协调会会议纪要中第十条明确规定“皮带通廊需要加固或更换的钢结构各施工单位必须做到边拆边恢复，各项安全措施必须到位，焊接质量严格按标准执行”。

(七) 事故地点基本情况

事故发生在湖南煤化新能源有限公司备煤车间B119皮带通廊。



B119皮带通廊位于湖南煤化新能源有限公司厂区的西北角，西侧为无烟煤坪，东侧为厂区道路，通廊与道路之间为景观绿化带，绿化带宽10m。

B119皮带通廊为南北向长方钢结构建筑，为一斜坡通廊，长120m，宽4.3m，高差20.坡倾角17°。



B119皮带通廊中间安装一台带宽为1200mm的带式输送机，其技术特征参数为运输能力600t/h，电机功率110kw，运行速度2m/s。B119皮带机尾入口处和皮带通廊两侧构造柱处分别设置了警戒线。

B119皮带通廊带式输送机两侧布置巡检行人走廊，宽800mm，为钢网架结构，走廊底部安装有钢质格栅板，规格为800×800mm的框式格栅板。B119皮带通廊构造柱处两侧的格栅底板在事故前被拆除，留下空洞。

B119皮带通廊两侧行人走廊边沿安装有照明路灯，路灯控制开关设置在皮带机头处，备煤车间皮带通廊路灯由中班人员根据天气情况人工控制开灯。

湖南煤化新能源有限公司为了节能，制订了生产用电避峰就谷的措施。措施规定：白班和中班生产间断性开机，晚班持续开机。白班限电时间11时至14时，中班限电时间是18时至23时。

湖南煤化新能源有限公司备煤车间采用“四班三倒”八小时工作制，白班：8时至16时，中班：16时至24时，晚班：次日0时至8时。





(事故现场图片)

三、死者基本情况和直接经济损失

(一) 死者基本情况

此次事故共造成1人死亡。死者黄×，男，汉族，**岁，身份证号码：43250×××××××0314，户口所在地：湖南省涟源市××塘××田村××组。系湖南煤化新能源有限公司备煤车间皮带工兼破碎工。

(二) 事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，核定此起事故造成直接经济损失188万元。

四、事故要素认定

因该起事故发生时没有现场目击者，事故发生区域视频监控不能拍到事故发生的经过，调查组经过大量的调查询问、现场勘察及相关资料调取等，对事故要素进行了认定，认定情况如下：



（一）事故地点认定

2024年4月28日，湖南煤化新能源有限公司备煤车间B119皮带通廊处于正常运行状态，黄×为当天B119皮带中班皮带工兼破碎工。黄×在4月29日7时50分许，被发现趴在B119皮带通廊构造柱边坑内。2024年4月29日，娄底市第一人民医院出具的《娄底市第一人民医院120急救记录》和洪家洲派出所出具的《报警案件登记表》等。经调查认定事故发生在：湖南煤化新能源有限公司备煤车间B119皮带通廊。



（二）事故时间认定

2024年4月28日19时50分许，B119皮带中班皮带工兼破碎工黄×，离开休息室前往B119皮带方向，B119皮带通廊路灯直到23时31分才被晚班作业人员王××打开。4月28日19时50分许到4月29日7时50分许期间无人员与黄×见过面，直到4月29日7时50分许黄×被发现倒卧在B119皮带通廊下方的构造柱边坑内。根据黄×的工作职责，需要前往B119皮带通廊机头处开启路灯。经调查认定事故发生的时间为：2024年4月28日19时55分左右。

（三）事故类别认定

B119皮带通廊高差20.6m，在由下往上80m处，有拆除格栅板形成的空洞（事故发生后由施工作业人员进行了临时性恢复，并用铁丝进行了固定），距离地面高9.2m，高处坠落危险性极大。B119皮带工兼破碎工黄×在巡检和开启路灯时，需要从皮带通廊行走，从B119皮带通廊到机头再通过B120皮带通廊前往破碎机房和值班房，路途短捷、方便，是作业人员常走的路线。根据《娄底市第一人民医院120急救站院前急救记录》、调查询问及事故现场勘察情况。经调查认定事故发生的类型为：高处坠落事故。

五、事故原因分析

（一）物的不安全状态

B119皮带通廊高差20.6m，在由下往上80m处，有拆除格栅板形成的空洞，距离地面高9.2m，高处坠落危险性极大。夜间B119皮带通廊区域路灯未开启，区域地段在无照明的情况下，无法看清走廊状况。

（二）人的不安全行为

4月28日，煤、焦皮带通廊密封改造项目施工作业人员下班时，未对B119皮带通廊上构造柱处两侧的格栅底板进行恢复，致使皮带通廊中间留下空洞。黄×掀起机尾入口和走廊中间的警戒线进入危险区域，在光线暗淡的环境下，通过B119皮带通廊前往机头。

（三）事故发生原因综合分析



根据调查和现场勘察分析认定，这次事故发生的直接原因是：皮带通廊改造项目施工作业人员对B119皮带通廊构造柱处两侧的格栅底板进行拆除，下班时未及时恢复在行人走廊上留下空洞，黄×在途经B119皮带通廊时，掀起皮带机机尾入口和行人走廊格栅底板拆除处的警戒线进入危险区域，在光线暗淡的环境下通过B119皮带通廊行人走廊格栅底板拆除处时，不慎从空洞处坠面，导致其死亡。



六、有关单位存在的问题

（一）湖南涟钢机电设备制造有限公司

一是施工作业现场生产安全事故隐患消除不力。施工作业人员下班前发现皮带通廊格栅底板拆除未恢复，只用警戒线做了简单的警戒；二是督促施工作业人员执行规章制度不力。未按照进度协调会议工作要求，督促施工作业人员做到对皮带通廊加固、更换钢结构要做到边拆边恢复。

（二）湖南涟钢工程技术有限公司

一是督促施工作业现场安全检查、隐患排查不力。督促作业现场生产安全事故隐患消除不力，督促执行进度协调会议工作要求不到位；二是项目管理不到位。项目监理人员在下班前未对施工作业现场进行安全确认。

（三）湖南煤化新能源有限公司

一是施工项目监督检查不力。未能及时督促各参建单位落实进度协调会议工作要求及督促项目管理人员工作时间与施工作业人员工作时间一致，备煤车间未对皮带通廊边拆边恢复施工现场检查、督查及下班时施工作业现场进行安全确认。二是备煤车间安全生产教育培训效果差。作业人员安全意识不强，在皮带通廊设置了警戒线并且光照不足的情况下，冒险跨过警戒线进入警戒范围。

（四）山西冶建建设工程有限公司

一是施工作业现场未按要求管理到位。未按照进度协调会议工作要求，对皮带通廊边拆边恢复；二是施工作业现场管理混乱。施工作业人员下班后发现皮带通廊格栅底板未恢复，放任不管，只做了简单的警戒；在施工作业人员下班后未进行施工作业现场安全确认。

七、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）免予责任追究人员

1、黄×，男，湖南煤化新能源有限公司备煤车间皮带工兼破碎工，负责B119皮带巡检、卫生清扫工作。黄×途经B119皮带通廊时掀起皮带机机尾入口和行人走廊格栅底板拆除处的警戒线进入危



险区域，在光线暗淡的环境下，通过B119皮带通廊行人走廊格栅底板拆除处时，不慎从空洞处坠落至地面，导致其死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人



2、湖南涟钢机电设备制造有限公司施工作业现场生产安全事故隐患消除不力；督促施工人员执行规章制度不力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]、四十四条第一款[2]的规定，对事故的发生负有责任，建议由娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[3]的规定给予行政处罚。

3、聂×，男，湖南涟钢机电设备制造有限公司项目施工管理负责人，负责项目管理工作。督促、检查安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[4]的规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[5]的规定给予行政处罚，同时建议湖南涟钢机电设备制造有限公司依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》十二条[6]对其予以诫勉。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）建议给予政务处分的人员

4、胡×，男，湖南涟钢工程技术有限公司项目总监理工程师，负责项目监理部全面工作。督促作业现场生产安全事故隐患消除不力，督促执行进度协调会议工作要求不力；项目管理不到位。建议湖南涟钢工程技术有限公司依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》十二条对其予以诫勉。

5、吴××，男，湖南涟钢机电设备制造有限公司皮带通廊改造项目安全员，负责项目安全管理。项目安全管理不到位。建议湖南涟钢机电设备制造有限公司依据《中华人民共和国公职人员政



务处分法》十二条对其予以责令检查。

6、王××，男，湖南煤化新能源有限公司备煤车间主任，负责备煤车间全面工作。督促施工项目安全检查不力，人员安全教育培训不到位。建议湖南煤化新能源有限公司依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》十二条对其予以责令检查。



[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条一项：第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[6] 第十二条 公职人员违法行为情节轻微，且具有本法第十一条规定的情形之一的，可以对其进行谈话提醒、批评教育、责令检查或者予以诫勉，免予或者不予政务处分。

（四）其它处理意见

7、钱××，男，山西冶建建设工程有限公司项目经理，负责皮带通廊改造项目劳务施工全面工作。督促、检查安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。建议湖南涟钢机电设备制造有限公司按照相关方管理规定处理。

8、廖×，男，山西冶建建设工程有限公司项目劳务施工班班长，负责现场管理工作。督促施工作业人员对皮带通廊加固、更换钢结构边拆边恢复不力。建议湖南涟钢机电设备制造有限公司按照相关方管理规定处理，并禁止其再进入所属施工项目作业。

9、湖南涟钢机电设备制造有限公司、湖南涟钢工程技术有限公司和湖南煤化新能源有限公司在皮带通廊改造项目过程中发生一起生产安全责任事故，建议责令其分别向娄星区人民政府作出书面检查。

八、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，有效防范类似事故再次发生，特提出如下建议措施：

1、湖南涟钢机电设备制造有限公司一是要进一步落实企业安全生产主体责任，加强施工项目的监督管理；二是要加强对作业现场安全检查，立即开展一次全面的安全检查隐患排查，及时排查作业现场生产安全事故隐患，并采取技术、管理措施消除事故隐患；三是要加大对作业人员的安全教育培训，督促作业人员严格执行各项规章制度、操作规程和相关会议工作要求。**四是**加强项目部人员管理，要认真开展好下班前施工作业现场安全确认。

2、湖南涟钢工程技术有限公司一是要严格履行监理单位的施工项目监理职责，对未制定专项施工方案及施工方案未经审批不得允许施工作业；二是要督促各施工单位履行安全生产首要责任，



严格督促施工作业人员执行各项规章制度、操作规程和相关会议工作要求；三是严格监理部人员管理，并督促落实好下班前施工作业现场安全确认。

3、湖南煤化新能源有限公司一是要加强对外委施工项目管理，严格督促各施工单位落生产主体责任。二是督促各施工单位严格落实各相关会议工作要求，并及时对工作要求进行查。三是加大对本单位从业人员的安全生产教育，切实提高从业人员安全意识，做到不违章、不冒险进入施工作业现场及警戒区域。



4、山西冶建建设工程有限公司一是要加强对班组施工作业人员的安全生产教育培训，提高作业人员安全意识。二是严格落实相关会议作出的明确工作要求。三是加强对班组施工作业人员的管理，对发现的生产安全事故隐患要及时消除并上报到施工单位项目部，严格执行下班后施工作业现场安全确认。

娄底市人民政府湖南煤化新能源有限公司

4·28事故调查组

2025年1月10日

返回顶部

分享

联系我们 | 网站地图 | 友情链接 ▼

主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局 区门户网站联系电话：0738-8223867
地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处  湘公网安备43130202000032号 湘ICP备17000903号-1
网站标识码：4313020018

