



襄城区人民政府网

www.xyxcq.gov.cn

请输入要检索的内容



首页

学习进行时

政府信息公开

12345互动

主题服务



当前位置：首页 > 政府信息公开 > 地方部门平台链接 > 襄城区应急管理局 > 法定主动公开内容 > 其他主动公开内容

襄阳特固新材料有限公司“3.11”高处 坠落一般安全 事故调查报告

来源： 日期：2023-05-29

襄阳特固新材料有限公司“3.11”高处坠落一般安全 事故调查报告

2023年3月11日9时左右，湖北新农垦建设工程有限公司在其承建的襄阳特固新材料有限公司新厂区一期工程3#车间外墙粉刷施工作业

时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失122万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规的规定，2023年3月21日，襄城区人民政府依法批准成立了由区政府办、区应急管理局、区纪委监委、区总工会、区检察院、襄城公安分局、区人社局、区住建局和余家湖街道办事处等单位有关负责同志参加的襄阳特固新材料有限公司“3.11”高处坠落一般安全事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组根据调查工作需要还聘请相关专家对事故现场进行勘验，并出具技术分析报告。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、事故善后和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因和暴露出来的突出问题，提出了事故处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

襄阳特固新材料有限公司新厂区一期项目（3#车间、办公楼、门卫房、消防水池泵房）位于襄城区经济开发区7号路北，14号路东，该项目于2022年5月13日取得《建筑工程施工许可证》，并于2022年5月开工建设，2022年11月主体完工，该项目建设规模10713.74m²，其中在建3#车间建设规模8936.28m²，合同工期300天，合同价格1300万元。2021年4月28日特固公司与湖北新农垦建设工程有限公司签订了《湖北省建设工程施工合同》，事故发生地点位于襄阳特固新材料有限公司新厂区一期项目3#车间。

（二）事故相关单位情况

建设单位：襄阳特固新材料有限公司（以下简称特固公司）成立于2014年12月31日；注册资本2千万元；统一社会信用代码：91420600326105056F；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：王**；住所：襄阳市襄城区余家湖办事处曾恼村村委会院内。

特固公司于2020年7月3日取得《不动产权登记证书》，2020年12月23日取得《建设工程规划许可证》，2022年5月13日取得襄阳市行政审批局颁发的《建筑工程施工许可证》。

施工单位：湖北新农垦建设工程有限公司（以下简称新农垦公司）成立于2006年07月06日；注册资本壹亿零叁拾柒万圆整；统一社会信用代码：914200007905613676；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：舒**；住所：武汉市汉南区纱帽街汉南大道358号。

新农垦公司于2020年5月1日取得湖北省住房和城乡建设厅换发的《安全生产许可证》，有效期至2023年4月29日；2022年9月22日取得湖北省住房和城乡建设厅换发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级，市政公用工程施工总承包叁级，地基基础工程专业承包贰级，建筑工程施工总承包壹级，有效期至2023年12月31日。

监理单位：新恒丰咨询集团有限公司（以下简称新恒丰公司）成立于1998年3月24日；注册资本6千万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：徐**；住所：郑州市金水区杨金路139号C7号楼。

新恒丰公司2020年3月10日取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《资质证书》，业务范围：工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务，有效期至2023年5月16日。新恒

丰公司与特固公司签订有《建设工程监理合同》，合同专用条件约定监理范围包括：施工阶段全过程监理，包括对工程进行投资、工期、质量三控制和合同、信息管理、组织协调施工现场各方关系及安全生产监督等。

二、事故发生的经过、救援及善后处置情况

2023年3月11日上午7:00左右,新农垦公司施工人员陈**、刘**、李**、黄**四人到达工地,而后开始搅拌施工所需砂浆。

8:00左右开始上脚手架上施工,刘**、黄**在高度约4.5米左右的脚手架上进行粉刷作业,陈**在脚手架上为刘**和黄**接运砂浆,李**在地下配合运送砂浆。

8:57左右陈**在接运砂浆时未正确栓系安全带,不慎从脚手架吊运砂浆的缺口处坠落地面,后脑部出血,处于昏迷状态。

8:58左右特固公司法人王**拨打了急救中心120电话。

9:25左右救护车到达事故现场,此时陈**已心跳呼吸停止,头部外伤。

9:27黄**、刘**等人陪同陈**乘坐救护车前往市中心医院救治。

9:50到达市中心医院南院区,并进行抢救。

10:58左右陈**送进ICU重症监护室。

17:37陈**因开放性颅脑损伤(特重性)经抢救无效死亡。

3月11日晚,新农垦公司与死者(陈**)家属签订赔偿协议,赔偿死者家属120万元,并支付陈**在医院抢救期间费用2万余元,事故善后工作得到妥善处理,未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

(一) 直接原因

经调查认定,导致事故发生的直接原因:新农垦公司施工人员陈**,违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016:“第2.1.1 高处作业规定在坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处

进行的作业”和“第3.0.5 高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具”之规定，在标高4.5米左右的脚手架上高处作业未正确栓挂安全带，不慎高处坠落，导致开放性颅脑损伤（特重性），经抢救无效死亡，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

新农垦公司安全管理制度不落实，施工现场的安全管理存在严重漏洞，现场监护不力。现场负责人和安全管理人員对所属作业人員的安全管理松懈，未及时发现消除安全隐患。脚手架搭设不规范，在监理单位分别于2023年3月4日、3月6日下发关于脚手架工程整改事宜的通知单及3月9日下发责令停工整改的通知单，均未及时服从指令，达到整改要求，是造成此次事故的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，襄阳特固新材料有限公司“3.11”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）新农垦公司系事故责任单位，对施工人员未取得特种作业证的情况下，仍从事高空作业置若罔闻，安全管理制度落实方面未按规定履行监督检查职责，未及时对脚手架等存在的事故隐患进行排查和消除，未能及时制止违章作业行为，对事故的发生负有直接责任。建议由应急管理部门对该公司给予行政处罚。

（二）新农垦公司项目经理李**未认真履行安全生产第一责任，存在疏于管理，不依法或未按规定组织安全检查，未按规定，督促指导安全管理人员履行职责等问题。建议由应急管理部门，对该公司项目经理李**给予行政处罚。

（三）新农垦公司现场安全管理人员陈**未按规定履行监督检查职责，未能及时发现施工人员陈**违反安全操作规程高处作业未规范

系安全带，存在现场安全管理漏洞、监护失职等问题，建议由应急管理部门对该公司安全生产管理人员陈**给予行政处罚。

（四）陈**作为现场施工人员，严重违反操作规程，安全意识差，未规范使用安全带，违规高空作业，冒险作业，负主要责任，鉴于在事故中死亡，免于追究责任。

五、防范整改措施

（一）深入分析事故原因、举一反三。新农垦公司要深入分析事故原因，剖析在事故中暴露出的现场安全管理不到位，监管职责不到位等问题，应深刻吸取教训，加强安全管理，杜绝违规作业现象发生。

（二）加强教育培训，提高从业人员安全意识。新农垦公司，要加大对所属人员的安全教育和培训，针对性的开展员工安全知识教育培训，强化现场作业人员的“四不伤害”教育，提高从业人员的安全意识，真正使他们在思想上警醒起来，筑牢安全生产的思想防线，避免人身伤害事故的再次发生。


（三）加强监督检查，及时消除安全隐患。新农垦公司要进一步完善安全管理制度，安全管理人员要强化对施工人员的安全管理和监督检查，及时排查并消除各类安全隐患。

襄阳特固新材料有限公司“3.11”高处坠落
一般事故调查组

2023年5月29日

襄城区人民政府 地址：湖北省襄阳市襄城区檀溪路158号 联系电话：0710-3607325、3605566
网站标识码：4206020019 鄂ICP备05016917号  公安机关备案号：鄂公网安备42060202000020号

Copyright © 2004-2024 www.xfxc.gov.cn All Rights Reserved.



[关于我们](#) | [网站声明](#) | [网站地图](#) | [联系我们](#)